

СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя
Быховского райисполкома

«27» _____ 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер
Быховского УКП «Жилкомхоз»

С.А.Жигуцкий

«27» _____ 2021 г.

ГРАФИК

о сроках проведения плановых отключений горячего водоснабжения в межотопительный период 2021 года.

№ п/п	Наименование котельной	Срок плановой остановки
1.	Котельная «Быхов-1»	С 01.06.2021 г. - по 10.06.2021 г.
2.	Котельная «Смолячкова»	С 14.06.2021 г. – по 26.06.2021 г.
3.	Котельная «Больница»	С 01.06.2021 г. – по 10.06.2021 г.
4.	Котельная «Ирдица»	С 01.06.2021 г. – по 13.06.2021 г.
5.	Котельная «Следюки»	С 24.05.2021 г. – по 05.06.2021 г.

Начальник сектора теплового хозяйства _____ Г.А.Манецкая