

СОГЛАСОВАНО

Главное управление жилищно-коммунального хозяйства
Могилевского облисполкома

2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Финансовый отдел Быховского районного
исполнительного комитета

2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Решение Быховского районного
исполнительного комитета

от 26.01.2026 № 5-79

Текущий график капитального ремонта жилищного фонда Быховского района на 2026 год

№ п.п.	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, м.кв.	Ввод площади в текущем году, м.кв.	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		Использовано средств на 01.01.2026 г., руб.	План финансирования 2026 года, руб.			
				начало месяц, год	окончание месяц, год	сметная	договорная		всего	Кредиторская задолженность на 01.01.2026	в том числе	
											бюджет	сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объекты с вводом площади в текущем году												
1	«Капитальный ремонт жилого дома №2 по ул.Авиационная в г.Быхове»	1 578	1 578	сентябрь 2025 г.	январь 2026 г.	746 478,63	746 478,63 ✓	439 252,10	307 226,53	0,00	267 291,74	39 934,79
2	«Капитальный ремонт жилого дома № 15а по ул.Пожарная в д.Годылево Быховского района»	1 451	1 451	декабрь 2026 г.	апрель 2026 г.	1 024 603,00	909 755,04	396 394,91	513 360,13	0,00	513 360,13	0,00
3	«Капитальный ремонт жилого дома №22 по ул.Промышленная в аг.Черный Бор Быховского района»	712	712	май 2026 г.	июль 2026 г.	693 642,00	640 369,00	0,00	640 369,00	0,00	223 009,24	417 359,76
4	«Капитальный ремонт жилого дома №24 по ул.Промышленная в аг.Черный Бор Быховского района»	368	368	август 2026 г.	сентябрь 2026 г.	333 960,00	298 510,00	0,00	298 510,00	0,00	89 323,89	209 186,11
	Итого	4 109	4 109 ✓	-	-	2 798 683,63	2 595 112,67 ✓	835 647,01	1 759 465,66 ✓	0,00	1 092 985,00	666 480,66

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

№ п.п	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонт		Стоимость 1 кв. м. руб.	Виды ремонтно строительных работ
			начало, месяц, год	окончание, месяц, год		
1	«Капитальный ремонт жилого дома №2 по ул.Авиационная в г.Быхове»	3,0	сентябрь 2025 г.	январь 2026 г.	473,05	ремонт фасада; ремонт вентиляционных шахт; ремонт балконов; замена оконных заполнений в местах общего пользования; замена отмостки; замена инженерных сетей; замена покрытия кровли; устройство системы уравнивания потенциалов и молниезащиты жилого дома
2	«Капитальный ремонт жилого дома № 15а по ул.Пожарная в д.Годылево Быховского района»	3,0	декабрь 2026 г.	апрель 2026 г.	706,14	ремонт рулонной кровли; ремонт вентиляционных шахт; ремонт фасадов; ремонт балконов; замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования; ремонт цоколя и замена отмостки; замена инженерных сетей; устройство системы уравнивания потенциалов и молниезащиты жилого дома
3	«Капитальный ремонт жилого дома №22 по ул.Промышленная в аг.Черный Бор Быховского района»	2,5	май 2026 г.	июль 2026 г.	974,21	ремонт стропильной системы и кровли; ремонт вентиляционных шахт; ремонт фасадов; замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования; ремонт цоколя и замена отмостки; замена инженерных сетей; устройство системы уравнивания потенциалов и молниезащиты жилого дома
4	«Капитальный ремонт жилого дома №24 по ул.Промышленная в аг.Черный Бор Быховского района»	2,0	август 2026 г.	сентябрь 2026 г.	907,50	замена кровли; ремонт вентиляционных шахт; ремонт фасадов; ремонт лоджий; замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования; ремонт цоколя и замена отмостки; замена инженерных сетей; устройство системы уравнивания потенциалов и молниезащиты жилого дома
5	«Капитальный ремонт жилого дома №10 по ул.Мелиораторов в г.Быхове»	2,5	декабрь 2026 г.	март 2027 г.	719,87	замена кровельного покрытия; ремонт и окраска фасадов; ремонт лоджий и балконов; замена оконных заполнений в местах общего пользования; ремонт цоколя и замена отмостки; замена инженерных сетей; устройство системы уравнивания потенциалов и молниезащиты жилого дома